



ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 4 февраля 2020 года № 45-п

Об итогах реализации адресной инвестиционной программы города Омска
в 2019 году и планах на период 2020 – 2021 годов

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска, постановляю:

1. Принять к сведению информацию об итогах реализации адресной инвестиционной программы города Омска в 2019 году и планах на период 2020 – 2021 годов согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту строительства Администрации города Омска:

1) освоить средства субсидии, предоставленные из бюджета Омской области бюджету города Омска:

- в 2019 году на реализацию мероприятий:

в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» в целях создания дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (строительство зданий (сооружений) для размещения муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования);

в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в целях создания новых мест в общеобразовательных организациях (строительство зданий (сооружений) для размещения муниципальных общеобразовательных организаций в целях создания новых мест общего образования);

в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» в целях развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (софинансирование строительства автомобильных дорог и объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий, предусматривающих строительство жилья экономического класса);

- в 2019 – 2021 годах на реализацию мероприятий:

в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в целях создания новых мест в общеобразовательных организациях (строительство зданий (сооружений) для размещения муниципальных общеобразовательных организаций в целях создания новых мест общего образования);

в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» в целях создания дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования;

в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в целях модернизации инфраструктуры общего образования;

2) обеспечить в 2020 году выполнение работ по строительству сетей водоснабжения на объектах:

«Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры кварталов земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для строительства индивидуальных жилых домов юго-западнее строения № 20 по ул. Молодова в Ленинском административном округе г. Омска (этап 1)»;

«Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры кварталов земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для строительства индивидуальных жилых домов в районе ул. Молодова в Ленинском административном округе г. Омска (этап 1)»;

«Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры кварталов земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для строительства индивидуальных жилых домов в районе ул. Лобова в Ленинском административном округе г. Омска (этап 1)»;

3) обеспечить в 2020 году разработку проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объектов:

«Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры кварталов земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для строительства индивидуальных жилых домов в районе ул. Лобова (2-й этап) в Ленинском административном округе г. Омска»;

«Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры кварталов земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для строительства индивидуальных жилых домов в районе дома № 20/2 проспекта Сибирский в Ленинском административном округе г. Омска»;

4) обеспечить в 2020 году завершение работ по строительству объекта «Строительство детского сада в микрорайоне «Рябиновка», г. Омск»;

5) обеспечить достижение значений результатов региональных проектов, установленных соглашениями о предоставлении субсидий бюджету города Омска на софинансирование расходов, возникающих при реализации

региональных проектов, государственных программ субъектов Российской Федерации, заключенными с органами исполнительной власти Омской области и находящимися на исполнении в департаменте строительства Администрации города Омска;

б) еженедельно предоставлять Мэру города Омска в электронном виде отчет об освоении средств субсидий, иных межбюджетных трансфертов;

7) в срок до 5 февраля 2020 года предоставить Мэру города Омска план-график реализации адресной инвестиционной программы города Омска на 2020 год в целях своевременного определения подрядчиков в рамках реализации национальных проектов, государственных и муниципальных программ на 2020 год и обеспечения муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра города Омска, директора департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска М.В. Губина.

Мэр города Омска



О.Н. Фадина

ИНФОРМАЦИЯ

об итогах реализации адресной инвестиционной программы города Омска
в 2019 году и планах на период 2020 – 2021 годов

Адресная инвестиционная программа города Омска на 2019 год утверждена Решением Омского городского Совета от 19 декабря 2018 года № 100 «О бюджете города Омска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – АИП на 2019 год).

Решениями Омского городского Совета от 6 февраля 2019 года № 113, от 13 марта 2019 года № 121, от 10 апреля 2019 года № 132, от 15 мая 2019 года № 144, от 19 июня 2019 года № 155, от 17 июля 2019 года № 161, от 2 октября 2019 года № 173, от 27 ноября 2019 года № 185 «О внесении изменений в Решение Омского городского Совета от 19.12.2018 № 100 «О бюджете города Омска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» были внесены изменения в объем и структуру бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию АИП на 2019 год.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию АИП на 2019 год, составил 1 031 774,9 тыс. руб., в том числе субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в размере 803 438,3 тыс. руб. (из них средства федерального бюджета – 680 307,3 тыс. руб., средства областного бюджета – 123 131,0 тыс. руб.), средства местного бюджета – 228 336,6 тыс. руб.

1. Раздел «Национальная экономика».

1.1. В рамках подраздела «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в 2019 году бюджетные ассигнования предусмотрены в объеме 425 491,2 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 344 000,0 тыс. руб., областного бюджета – 48 000,0 тыс. руб., средства местного бюджета – 33 491,2 тыс. руб. Кассовое исполнение по состоянию на 1 декабря 2019 года составляет 296 387,3 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 245 774,9 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 34 294,2 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 16 318,2 тыс. руб.

В данном подразделе АИП на 2019 год предусматривается:

1) строительство (реконструкция) 1 объекта в рамках муниципальной программы города Омска «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами, благоустройство территории городского округа», утвержденной постановлением Администрации города Омска от 14 октября 2013 года № 1171-п:

- «Строительство и реконструкция автомобильной дороги от моста им. 60-летия Победы по ул. 3-я Островская, ул. Крупской от б. Архитекторов до ул. Перелета».

Бюджетные ассигнования в 2019 году предусмотрены в размере 422 691,2 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 344 000,0 тыс. руб., средства областного бюджета – 48 000,0 тыс. руб., средства местного бюджета – 30 691,2 тыс. руб. Кассовое исполнение по состоянию на 1 декабря 2019 года составило 296 387,3 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 245 774,9 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 34 294,2 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 16 318,2 тыс. руб.

28 июня 2019 года департаментом строительства Администрации города Омска (далее – департамент строительства) с обществом с ограниченной ответственностью «СтройТраст» заключен муниципальный контракт № 13-2019/С на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ.

По состоянию на 1 декабря 2019 года выполнены подготовительные работы:

- вынос в натуру поворотных точек проектных решений;
- устройство строительного городка;
- снос зеленых насаждений;
- снятие растительного грунта на участках трассы автомобильной дороги.

В настоящее время осуществляется устройство насыпи земляного полотна на объекте. Производятся работы по переустройству сетей электроснабжения, водопровода, канализации, ливневой канализации, связи.

Степень строительной готовности объекта составляет ориентировочно 15 процентов.

Срок завершения работ в соответствии с муниципальным контрактом – 15 декабря 2020 года;

2) строительство 1 объекта в рамках муниципальной программы города Омска «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации города Омска от 14 октября 2013 года № 1172-п:

- «Реконструкция магистрали общегородского значения по ул. 10 лет Октября от ул. Маршала Жукова до восточного участка объездной дороги в Центральном административном округе (уширение участка от ул. Учебной до ул. 30 лет ВЛКСМ)».

Бюджетные ассигнования в 2019 году предусмотрены в размере 2 800,0 тыс. руб.

В связи с тем, что работы по уширению участка от ул. Учебной до ул. 30 лет ВЛКСМ выполнены департаментом городского хозяйства Администрации города Омска при ремонте автомобильной дороги по улице 10 лет Октября в рамках реализации национального проекта «Безопасные и

качественные автомобильные дороги», освоение средств городского бюджета департаментом строительства не осуществлялось.

2. Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство».

2.1. В рамках подраздела «Коммунальное хозяйство» в 2019 году бюджетные ассигнования предусмотрены в объеме 48 808,1 тыс. руб. (средства местного бюджета). Кассовое исполнение по состоянию на 1 декабря 2019 года составляет 1 750,0 тыс. руб.

В данном подразделе АИП на 2019 год предусматривается:

1) проектирование 3 объектов в рамках муниципальной программы города Омска «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами, благоустройство территории городского округа», утвержденной постановлением Администрации города Омска от 14 октября 2013 года № 1171-п:

- «Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры кварталов земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для строительства индивидуальных жилых домов в районе ул. Лобова в Ленинском административном округе г. Омска (этап 1)».

Бюджетные ассигнования в 2019 году предусмотрены в размере 921,5 тыс. руб.

6 мая 2019 года департаментом строительства с обществом с ограниченной ответственностью «Национальный земельный фонд» (далее – ООО «Национальный земельный фонд») заключен муниципальный контракт № 09-2019/П на проведение корректировки проектно-сметной документации по объекту на сумму 504,0 тыс. руб.

Оплата работ будет проведена в 2019 году в соответствии с условиями муниципального контракта.

- «Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры кварталов земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для строительства индивидуальных жилых домов в районе ул. Молодова в Ленинском административном округе г. Омска (этап 1)».

Бюджетные ассигнования в 2019 году предусмотрены в размере 1 267,0 тыс. руб.

6 мая 2019 года департаментом строительства с ООО «Национальный земельный фонд» заключен муниципальный контракт № 08-2019/П на проведение корректировки проектно-сметной документации по объекту на сумму 676,0 тыс. руб.

Оплата работ будет проведена в 2019 году в соответствии с условиями муниципального контракта.

- «Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры кварталов земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для строительства индивидуальных жилых домов юго-западнее строения № 20 по ул. Молодова в Ленинском административном округе г. Омска (этап 1)».

Бюджетные ассигнования в 2019 году предусмотрены в размере 809,7,0 тыс. руб.

29 апреля 2019 года департаментом строительства с ООО «Национальный земельный фонд» заключен муниципальный контракт № 10-2019/П на проведение корректировки проектно-сметной документации по объекту на сумму 469,0 тыс. руб.

Оплата работ будет проведена в 2019 году в соответствии с условиями муниципального контракта;

2) строительство (реконструкция) 1 объекта в рамках муниципальной программы города Омска «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами, благоустройство территории городского округа», утвержденной постановлением Администрации города Омска от 14 октября 2013 года № 1171-п:

- «Реконструкция ливневой канализации со строительством локальных очистных сооружений на водовыпуске в створе улицы Б. Хмельницкого к западу от автодорожного моста через реку Омь».

Бюджетные ассигнования в 2019 году предусмотрены в размере 45 809,9 тыс. руб. Кассовое исполнение по состоянию на 1 декабря 2019 года составило 1 750,0 тыс. руб. Департаментом строительства произведена оплата ООО «Национальный земельный фонд» по муниципальному контракту от 20 июля 2018 года № 06-2018/П за подготовку проектной документации.

В 2019 году департаментом строительства получены положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий № 55-1-1-3-003612-2019, положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства № 55-1-0022-19.

24 мая 2019 года в единой информационной системе в сфере закупок были размещены извещение и соответствующая документация о проведении закупки на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ.

В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок не было подано ни одной заявки на участие в электронном аукционе, в соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» электронный аукцион был признан несостоявшимся.

В целях строительства объекта проектом бюджета города Омска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов предусмотрены ассигнования на строительно-монтажные работы в 2020 году в объеме 63 906,3 тыс. руб.

2.2. В рамках подраздела «Благоустройство» в 2019 году бюджетные ассигнования предусмотрены в объеме 11 156,1 тыс. руб. Кассовое исполнение по состоянию на 1 декабря 2019 года составляет 2 694,4 тыс. руб.

В данном подразделе АИП на 2019 год предусматривается:

1) строительство (реконструкция) 1 объекта в рамках муниципальной программы города Омска «Формирование комфортной городской среды», утвержденной постановлением Администрации города Омска от 5 октября 2017 года № 1099-п:

- «Строительство линии наружного освещения по ул. Потанина (на участке от ул. Учебная до ул. 9-я Линия)».

Бюджетные ассигнования в 2019 году предусмотрены в размере 2 695,6 тыс. руб. Кассовое исполнение по состоянию на 1 декабря 2019 года составило 2 694,4 тыс. руб.

14 мая 2019 года департаментом строительства с обществом с ограниченной ответственностью «Визир электросервис» заключен муниципальный контракт № 12-2019/С на выполнение строительно-монтажных работ.

Стоимость выполнения работ составила 2 641,9 тыс. руб.

14 мая 2019 года департаментом строительства с открытым акционерным обществом «Омский СоюзДорНИИ» заключен муниципальный контракт № 13-2019/СК на выполнение работ по проведению строительного контроля.

Стоимость выполнения работ составила 52,5 тыс. руб.

В настоящее время строительство завершено, на данный объект зарегистрировано право муниципальной собственности. Протяженность построенной линии наружного освещения составила 1188 м;

2) проектирование 1 объекта в рамках муниципальной программы города Омска «Формирование комфортной городской среды», утвержденной постановлением Администрации города Омска от 5 октября 2017 года № 1099-п:

- «Строительство линии наружного освещения по ул. Новоалександровская».

Бюджетные ассигнования в 2019 году предусмотрены в размере 8 460,5 тыс. руб.

26 августа 2019 года департаментом строительства с обществом с ограниченной ответственностью «АЛМАКС» заключен муниципальный контракт № 18-2019/П на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту на сумму 1 007,8 тыс. руб. Срок окончания работ – 25 декабря 2019 года.

Оплата проектно-изыскательских работ будет проведена в 2019 году в соответствии с условиями муниципального контракта.

3. Раздел «Образование».

3.1. В рамках подраздела «Дошкольное образование» в 2019 году бюджетные ассигнования предусмотрены в объеме 249 336,9 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 112 965,5 тыс. руб., средства областного бюджета – 38 773,0 тыс. руб., средства местного бюджета – 97 598,3 тыс. руб. Кассовое исполнение по состоянию на 1 декабря 2019 года составляет 93 419,7 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 62 415,3 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 10 160,6 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 20 843,8 тыс. руб.

В данном подразделе АИП на 2019 год предусматривается:

1) проектирование 2 объектов в рамках реализации муниципальной программы города Омска «Развитие образования», утвержденной

постановлением Администрации города Омска от 14 октября 2013 года № 1170-п:

- «Строительство дошкольного учреждения по ул. 1-я Станционная, г. Омск».

Бюджетные ассигнования в 2019 году предусмотрены в размере 4 241,7 тыс. руб. Кассовое исполнение по состоянию на 1 декабря 2019 года составляет 33,1 тыс. руб.

- «Строительство дошкольного учреждения в пос. Биофабрика, г. Омск».

Бюджетные ассигнования в 2019 году предусмотрены в размере 12 156,0 тыс. руб. Кассовое исполнение по состоянию на 1 декабря 2019 года составляет 75,0 тыс. руб.

16 июля 2019 года департаментом строительства с обществом с ограниченной ответственностью «СибГорПроект» (далее – ООО «СибГорПроект») заключены муниципальные контракты № 16-2019/П, № 15-2019/П по вышеуказанным объектам на выполнение работ по корректировке проектной документации, разработанной в 2015 году обществом с ограниченной ответственностью Фирма «Графит» (далее – ООО Фирма «Графит») и не прошедшей государственную экспертизу в связи с подложными документами и судебными разбирательствами в отношении данной проектной организации. В настоящее время выполнены инженерные изыскания, откорректированные разделы проектной документации ООО «СибГорПроект» формируются для передачи в Главное управление государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области для проведения государственной экспертизы проектной документации;

2) строительство 2 объектов в рамках реализации муниципальной программы города Омска «Развитие образования», утвержденной постановлением Администрации города Омска от 14 октября 2013 года № 1170-п:

- «Строительство дошкольного учреждения по ул. Лисицкого, г. Омск».

Бюджетные ассигнования в 2019 году предусмотрены в размере 100 083,0 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 56 482,7 тыс. руб., средства областного бюджета – 18 529,6 тыс. руб., средства местного бюджета – 25 070,7 тыс. руб. Кассовое исполнение по состоянию на 1 декабря 2019 года составило 52 041,9 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 34 579,6 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 5 629,2 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 11 833,1 тыс. руб.

11 марта 2019 года департаментом строительства с обществом с ограниченной ответственностью «Домострой» (далее – ООО «Домострой») заключен муниципальный контракт № 04-2019/С на строительство объекта на сумму 86 071,7 тыс. руб.

В настоящее время строительство коробки здания завершено, тепловой контур здания закрыт. Наружные сети по тепло-, электро-, водоснабжению и водоотведению выполнены на 100 процентов и заведены в здание. Радиаторы

отопления и стояки смонтированы. Ведутся работы по внутренней отделке помещений, устройству фасада, благоустройству прилегающей территории.

Строительная готовность дошкольного учреждения составляет 93 процента;

- «Строительство дошкольного учреждения на территории БОУ «Средняя общеобразовательная школа № 138» по ул. 22 Рабочая, 80, г. Омск».

Бюджетные ассигнования в 2019 году предусмотрены в размере 94 651,9 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 56 482,8 тыс. руб., средства областного бюджета – 20 243,4 тыс. руб., средства местного бюджета – 17 925,7 тыс. руб. Кассовое исполнение по состоянию на 1 декабря 2019 года составило 41 240,7 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 27 835,7 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 4 531,4 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 8 873,6 тыс. руб.

11 марта 2019 года департаментом строительства с ООО «Домострой» заключен муниципальный контракт № 03-2019/С на строительство объекта на сумму 87 742,9 тыс. руб.

В настоящее время строительство коробки здания завершено, тепловой контур здания закрыт. Наружные сети по тепло-, электро-, водоснабжению и водоотведению выполнены на 100 процентов и заведены в здание. Радиаторы отопления и стояки смонтированы. Ведутся работы по внутренней отделке помещений, устройству фасада, благоустройству прилегающей территории.

Строительная готовность дошкольного учреждения составляет 86 процентов;

3) выполнение иных мероприятий по 6 объектам в рамках муниципальной программы города Омска «Развитие образования», утвержденной постановлением Администрации города Омска от 14 октября 2013 года № 1170-п:

- «Строительство детского сада по ул. Светловская в Ленинском административном округе г. Омска».

Бюджетные ассигнования в 2019 году предусмотрены в размере 4 356,0 тыс. руб. Освоение средств не осуществлялось в связи с тем, что указанные затраты предусмотрены для оплаты по договорам технологического присоединения объекта к инженерным сетям. По состоянию на 1 декабря 2019 года заявки департаментом строительства направлены в ресурсоснабжающие организации на выдачу условий подключения детского сада к инженерным сетям жизнеобеспечения.

В настоящее время проводится работа по подготовке проведения открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по проектированию детского сада, который планируется построить на основе проектной документации повторного использования, включенной в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее – Реестр);

- «Строительство детского сада в микрорайоне «Прибрежный» в Кировском административном округе г. Омска».

Бюджетные ассигнования в 2019 году предусмотрены в размере 6 062,6 тыс. руб. Кассовое исполнение по состоянию на 1 декабря 2019 года составляет 29,0 тыс. руб. Освоение средств не осуществлялось в связи с тем, что указанные затраты предусмотрены для оплаты по договорам технологического присоединения объекта к инженерным сетям. По состоянию на 1 декабря 2019 года заявки департаментом строительства направлены в ресурсоснабжающие организации на выдачу условий подключения детского сада к инженерным сетям жизнеобеспечения.

В настоящее время проводится работа по подготовке проведения открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по проектированию детского сада, который планируется построить на основе проектной документации повторного использования, включенной в Реестр;

- «Строительство детского сада по ул. С. Тюленина в Советском административном округе г. Омска».

Бюджетные ассигнования в 2019 году предусмотрены в размере 6 287,2 тыс. руб. Освоение средств не осуществлялось в связи с тем, что указанные затраты предусмотрены для оплаты по договорам технологического присоединения объекта к инженерным сетям. По состоянию на 1 декабря 2019 года правоустанавливающие документы на земельный участок отсутствуют, что препятствует направлению заявок в ресурсоснабжающие организации на выдачу условий подключения, которые являются неотъемлемой частью договоров на технологическое присоединение объекта к инженерным сетям.

В настоящее время проводятся работы по подготовке градостроительной документации, формированию земельного участка в целях организации и выполнения проектно-изыскательских работ. Объект планируется построить на основе повторного применения проектной документации, включенной в Реестр;

- «Строительство детского сада в микрорайоне «Большие поля» в Советском административном округе г. Омска».

Бюджетные ассигнования в 2019 году предусмотрены в размере 6 287,1 тыс. руб. Освоение средств не осуществлялось в связи с тем, что указанные затраты предусмотрены для оплаты по договорам технологического присоединения объекта к инженерным сетям. По состоянию на 1 декабря 2019 года правоустанавливающие документы на земельный участок отсутствуют, что препятствует направлению заявок в ресурсоснабжающие организации на выдачу условий подключения, которые являются неотъемлемой частью договоров на технологическое присоединение объекта к инженерным сетям.

В настоящее время проводятся работы по подготовке градостроительной документации, формированию земельного участка в целях организации и выполнения проектно-изыскательских работ. Объект

планируется построить на основе повторного применения проектной документации, включенной в Реестр;

- «Строительство детского сада в микрорайоне «Рябиновка», г. Омск».

Бюджетные ассигнования в 2019 году предусмотрены в размере 9 177,8 тыс. руб. Освоение средств не осуществлялось в связи с тем, что для завершения работ по строительству данного объекта необходимо подготовить сметы по остаточным объемам сметной документации для определения начальной максимальной цены муниципального контракта на завершение работ по строительству детского сада в микрорайоне «Рябиновка». Для определения поставщика услуг на выполнение вышеуказанных работ департаментом строительства подготовлено техническое задание. Конкурсная документация находится в стадии оформления.

30 июля 2015 года между департаментом строительства и обществом с ограниченной ответственностью «Дорстрой» (далее – ООО «Дорстрой») был заключен муниципальный контракт № 68-2015/С на сумму 172 034,8 тыс. руб., согласно которому ООО «Дорстрой» приняло на себя обязательства выполнить работы по строительству детского сада в срок до 31 июля 2016 года и передать муниципальному заказчику объект в состоянии, обеспечивающем его ввод в эксплуатацию, и исполнительную документацию, а муниципальный заказчик – принять объект и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями муниципального контракта. Работы в полном объеме по строительству объекта не завершены в связи с финансовыми трудностями ООО «Дорстрой».

В настоящее время муниципальный контракт расторгнут в соответствии с решением Арбитражного суда Омской области от 25 июля 2019 года по делу № А46-6094/2019.

По состоянию на 1 декабря 2019 года выполнены работы в сумме 105 928,1 тыс. руб., из них оплачено 100 462,1 тыс. руб. Задолженность департамента строительства за выполненные работы в пользу генподрядчика составляет 5 466,0 тыс. руб.;

- «Строительство детского сада по ул. 21-я Амурская в Центральном административном округе г. Омска».

Бюджетные ассигнования в 2019 году предусмотрены в размере 6 033,6 тыс. руб. Освоение средств не осуществлялось в связи с тем, что указанные затраты предусмотрены для оплаты по договору технологического присоединения объекта к сетям теплоснабжения.

В настоящее время проектная документация обществом с ограниченной ответственностью СМТ «Стройбетон» разработана и направлена в Главное управление государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области для проведения государственной экспертизы. После получения положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства данная проектная документация будет передана в департамент

строительства. Ориентировочный срок передачи проектной документации – 1 февраля 2020 года.

3.2. В рамках подраздела «Общее образование» в 2019 году бюджетные ассигнования предусмотрены в объеме 296 982,7 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 223 341,8 тыс. руб., средства областного бюджета – 36 358,0 тыс. руб., средства местного бюджета – 37 282,9 тыс. руб. Кассовое исполнение по состоянию на 1 декабря 2019 года составляет 94 183,1 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 71 277,8 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 11 603,4 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 11 301,9 тыс. руб.

В данном подразделе АИП на 2019 год предусматривается:

1) строительство 1 объекта в рамках муниципальной программы города Омска «Развитие образования», утвержденной постановлением Администрации города Омска от 14 октября 2013 года № 1170-п:

- «Строительство общеобразовательной школы в микрорайоне «Амурский-2», г. Омск».

Бюджетные ассигнования в 2019 году предусмотрены в размере 296 632,7 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 223 341,8 тыс. руб., средства областного бюджета – 36 358,0 тыс. руб., средства местного бюджета – 36 932,9 тыс. руб. Кассовое исполнение по состоянию на 1 декабря 2019 года составило 94 183,1 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 71 277,8 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 11 603,4 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 11 301,9 тыс. руб.

8 апреля 2019 года департаментом строительства с обществом с ограниченной ответственностью Строительно-монтажное управление-9 Стройбетон «Космическое» заключен муниципальный контракт № 07-2019/С на строительство объекта на сумму 619 389,4 тыс. руб.

В настоящее время выполнены работы по подготовке территории, разработке грунта (котлована), устройству свайного поля, выполнен монтаж диафрагм жесткости (1 ярус), кирпичная кладка стен подвала, монтаж диафрагм жесткости стен подвала, монтаж ригелей и обвязочных балок (подвал) монтаж плит перекрытий на отм. 0.000, кладка наружных стен 1-го этажа, кладка перегородок 1-го этажа, ведутся работы по монтажу колонн 2-го этажа, кладка наружных стен 2-го этажа, монтаж плит перекрытия 2-го этажа. Степень строительной готовности объекта составляет 36 процентов.

Окончание строительно-монтажных работ в соответствии с условиями муниципального контракта – 1 ноября 2020 года;

2) выполнение иных мероприятий по 2 объектам в рамках реализации муниципальной программы города Омска «Развитие образования», утвержденной постановлением Администрации города Омска от 14 октября 2013 года № 1170-п:

- «Строительство общеобразовательной школы по ул. Завертеева, г. Омск».

Бюджетные ассигнования в 2019 году предусмотрены в размере 300,0 тыс. руб. для заключения договора на выполнение контрольных инженерно-геологических изысканий с целью проверки достоверности, качества и полноты инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО Фирма «Графит» по объекту.

В настоящее время проводится работа по подготовке проведения открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по корректировке проектной документации по объекту, подготовлены техническое задание и локально-сметные расчеты сметной стоимости данных работ;

- «Строительство общеобразовательной школы по ул. Мельничная в Кировском административном округе города Омска».

Бюджетные ассигнования в 2019 году предусмотрены в размере 50,0 тыс. руб.

4. Проект адресных инвестиционных программ города Омска на 2020 год и на плановый период 2021 года (далее – проект АИП на 2020 год и плановый период 2021 года) предусматривает проектирование 20 объектов, в том числе в рамках:

1) муниципальной программы города Омска «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации города Омска от 14 октября 2013 года № 1172-п, 7 объектов:

- «Строительство подъездной дороги от ул. Дианова до детского сада по ул. Лисицкого».

Бюджетные ассигнования предусмотрены в 2020 году в размере 19 434,1 тыс. руб.;

- «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Крупской от ул. Перелета до ул. Лукашевича».

Бюджетные ассигнования предусмотрены в 2020 году в размере 8 100,0 тыс. руб.;

- «Строительство автомобильной дороги к объекту «Строительство общеобразовательной школы по ул. Завертяева в городе Омске».

Бюджетные ассигнования предусмотрены в 2020 году в размере 650,0 тыс. руб.;

- «Строительство автомобильной дороги к объекту «Строительство дошкольного учреждения по ул. Светловская, г. Омск».

Бюджетные ассигнования предусмотрены в 2020 году в размере 2 950,0 тыс. руб.;

- «Строительство автомобильной дороги к объекту «Строительство дошкольного учреждения по ул. 21-я Амурская, г. Омск».

Бюджетные ассигнования предусмотрены в 2020 году в размере 3 000,0 тыс. руб.;

- «Реконструкция и строительство транспортных развязок в разных уровнях: ул. Новокирпичная – ул. 6-я Станционная – ул. Машиностроительная и ул. Кирова – ул. Барабинская, реконструкция автомобильной дороги и

реконструкция или строительство лутепроводов между транспортными развязками».

Бюджетные ассигнования предусмотрены в 2021 году в размере 24 322,5 тыс. руб.;

- «Строительство и реконструкция автомобильной дороги по проектируемой улице (продолжение улицы 1-я Островская) – бульвар Архитекторов от ул. Перелета до ул. Крупской».

Бюджетные ассигнования предусмотрены в 2021 году в размере 15 444,0 тыс. руб.;

2) муниципальной программы города Омска «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами», утвержденной постановлением Администрации города Омска от 14 октября 2013 года № 1171-п, 2 объекта:

- «Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры кварталов земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для строительства индивидуальных жилых домов в районе ул. Лобова (2-й этап) в Ленинском административном округе г. Омска».

Бюджетные ассигнования предусмотрены в 2020 году в размере 2 900,0 тыс. руб.;

- «Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры кварталов земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для строительства индивидуальных жилых домов в районе дома № 20/2 проспекта Сибирский в Ленинском административном округе г. Омска».

Бюджетные ассигнования предусмотрены в 2020 году в размере 2 900,0 тыс. руб.;

3) муниципальной программы города Омска «Формирование комфортной городской среды», утвержденной постановлением Администрации города Омска от 5 октября 2017 года № 1099-п, 3 объекта:

- «Строительство линии наружного освещения на участке дороги вдоль улицы 7-я Ремесленная в границах территории, относящейся к БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 13 имени А.С. Пушкина».

Бюджетные ассигнования предусмотрены в 2020 году в размере 538,0 тыс. руб.;

- «Строительство линии наружного освещения по ул. 22 Декабря от ул. Ключевая до ООТ «Агропромдорстрой».

Бюджетные ассигнования предусмотрены в 2020 году в размере 4 222,0 тыс. руб.;

- «Строительство линии наружного освещения по Красноярскому тракту на участке от просп. Королева до границы города Омска».

Бюджетные ассигнования предусмотрены в 2020 году в размере 2 831,0 тыс. руб.;

4) муниципальной программы города Омска «Развитие образования», утвержденной постановлением Администрации города Омска от 14 октября 2013 года № 1170-п, 8 объектов:

- «Строительство детского сада по ул. Светловская в Ленинском административном округе г. Омска».

Бюджетные ассигнования предусмотрены в 2020 году в размере 11 135,5 тыс. руб.;

- «Строительство детского сада в микрорайоне «Прибрежный» в Кировском административном округе г. Омска».

Бюджетные ассигнования предусмотрены в 2020 году в размере 7 930,1 тыс. руб.;

- «Строительство детского сада по ул. С. Тюленина в Советском административном округе г. Омска».

Бюджетные ассигнования предусмотрены в 2020 году в размере 10 960,5 тыс. руб.;

- «Строительство детского сада в микрорайоне «Большие поля» в Советском административном округе г. Омска».

Бюджетные ассигнования предусмотрены в 2020 году в размере 8 280,2 тыс. руб.;

- «Строительство общеобразовательной школы по ул. Завертяева, г. Омск».

Бюджетные ассигнования предусмотрены в 2020 году в размере 11 499,0 тыс. руб.;

- «Строительство общеобразовательной школы по ул. Мельничная, г. Омск».

Бюджетные ассигнования предусмотрены в 2020 году в размере 20 099,6 тыс. руб.;

- «Строительство общеобразовательной школы по просп. Космический в Октябрьском административном округе города Омска».

Бюджетные ассигнования предусмотрены в 2020 году в размере 20 099,6 тыс. руб.;

- «Строительство общеобразовательной школы в жилом комплексе «Кузьминки» в Кировском административном округе города Омска».

Бюджетные ассигнования предусмотрены в 2020 году в размере 20 099,6 тыс. руб.

5. Проект АИП на 2020 год и плановый период 2021 года предусматривает строительство (реконструкцию) 30 объектов, в том числе в рамках:

1) муниципальной программы города Омска «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации города Омска от 14 октября 2013 года № 1172-п, 4 объекта:

- «Строительство подъездной дороги от ул. Дианова до детского сада по ул. Лисицкого».

Бюджетные ассигнования предусмотрены в 2020 году в размере 19 434,1 тыс. руб.;

- «Реконструкция подземного пешеходного перехода в районе остановки общественного транспорта «Бульвар Зеленый» по ул. Лукашевича».

Бюджетные ассигнования предусмотрены в 2020 году в размере 8 705,5 тыс. руб.;

- «Реконструкция транспортной развязки на пересечении просп. Королева с Красноярским трактом».

Бюджетные ассигнования предусмотрены в 2021 году в размере 7 000,0 тыс. руб.;

- «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Крупской от ул. Перелета до ул. Лукашевича».

Бюджетные ассигнования предусмотрены в 2021 году в размере 11 536,0 тыс. руб.;

2) муниципальной программы города Омска «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами, благоустройство территории городского округа», утвержденной постановлением Администрации города Омска от 14 октября 2013 года № 1171-п, 7 объектов:

- «Строительство и реконструкция автомобильной дороги от моста им. 60-летия Победы по ул. 3-я Островская, ул. Крупской от б. Архитекторов до ул. Перелета».

Бюджетные ассигнования предусмотрены в 2020 году в размере 228 106,9 тыс. руб.;

- «Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры кварталов земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для строительства индивидуальных жилых домов в районе ул. Лобова в Ленинском административном округе г. Омска (1 этап)».

Бюджетные ассигнования предусмотрены в 2020 году в размере 15 259,8 тыс. руб.;

- «Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры кварталов земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для строительства индивидуальных жилых домов юго-западнее строения № 20 по ул. Молодова в Ленинском административном округе г. Омска» (этап 1).

Бюджетные ассигнования предусмотрены в 2020 году в размере 6 993,5 тыс. руб.;

- «Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры кварталов земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для строительства индивидуальных жилых домов в районе ул. Молодова в Ленинском административном округе г. Омска (1 этап)».

Бюджетные ассигнования предусмотрены в 2020 году в размере 49 812,2 тыс. руб.;

- «Реконструкция ливневой канализации со строительством локальных очистных сооружений на водовыпуске в створе улицы Б. Хмельницкого к западу от автодорожного мота через реку Омь».

Бюджетные ассигнования предусмотрены в 2020 году в размере 63 906,3 тыс. руб.;

- «Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры кварталов земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для строительства индивидуальных жилых домов в районе ул. Лобова (2-й этап) в Ленинском административном округе г. Омска».

Бюджетные ассигнования предусмотрены в 2021 году в размере 1 756 тыс. руб.;

- «Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры кварталов земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для строительства индивидуальных жилых домов в районе дома № 20/2 проспекта Сибирский в Ленинском административном округе г. Омска».

Бюджетные ассигнования предусмотрены в 2021 году в размере 1 202,0 тыс. руб.;

3) муниципальной программы города Омска «Формирование комфортной городской среды», утвержденной постановлением Администрации города Омска от 5 октября 2017 года № 1099-п, 6 объектов:

- «Строительство линии наружного освещения по Пушкинскому тракту».

Бюджетные ассигнования предусмотрены в 2020 году в размере 13 882,1 тыс. руб.;

- «Строительство линии наружного освещения по ул. 9-я Любинская».

Бюджетные ассигнования предусмотрены в 2020 году в размере 4 823,8 тыс. руб.;

- «Строительство линии наружного освещения по ул. Новоалександровская».

Бюджетные ассигнования предусмотрены в 2020 году в размере 12 875,0 тыс. руб.;

- «Строительство линии наружного освещения на участке дороги вдоль улицы 7-я Ремесленная в границах территории, относящейся к БОУ г.Омска «Средняя общеобразовательная школа № 13 имени А.С.Пушкина».

Бюджетные ассигнования предусмотрены в 2021 году в размере 610,0 тыс. руб.;

- «Строительство линии наружного освещения по ул. 22 Декабря от ул. Ключевая до ООТ «Агропромдорстрой».

Бюджетные ассигнования предусмотрены в 2021 году в размере 2 756,0 тыс. руб.;

- «Строительство линии наружного освещения по Красноярскому тракту на участке от просп. Королева до границы города Омска».

Бюджетные ассигнования предусмотрены в 2021 году в размере 22 618,0 тыс. руб.;

4) в рамках муниципальной программы города Омска «Развитие образования», утвержденной постановлением Администрации города Омска от 14 октября 2013 года № 1170-п, 13 объектов:

- «Строительство детского сада в микрорайоне «Рябиновка», г. Омск».

Бюджетные ассигнования предусмотрены в 2020 году в размере 87 074,4 тыс. руб.;

- «Строительство дошкольного учреждения по ул. 1-я Станционная г. Омск».

Бюджетные ассигнования предусмотрены в 2020 году в размере 4 565,3 тыс. руб., в 2021 году в размере 3 243,7 тыс. руб.;

- «Строительство дошкольного учреждения в пос. Биофабрика, г.Омск».

Бюджетные ассигнования предусмотрены в 2020 году в размере 7 373,6 тыс. руб., в 2021 году в размере 10 560,4 тыс. руб.;

- «Строительство детского сада в микрорайоне «Прибрежный» в Кировском административном округе г. Омска».

Бюджетные ассигнования предусмотрены в 2020 году в размере 7 930,1 тыс. руб., в 2021 году в размере 16 952,7 тыс. руб.;

- «Строительство детского сада по ул. С. Тюленина в Советском административном округе г. Омска».

Бюджетные ассигнования предусмотрены в 2020 году в размере 10 960,5 тыс. руб., в 2021 году в размере 8 459,3 тыс. руб.;

- «Строительство детского сада в микрорайоне «Большие поля» в Советском административном округе г. Омска».

Бюджетные ассигнования предусмотрены в 2020 году в размере 8 280,2 тыс. руб., в 2021 году в размере 11 619,7 тыс. руб.;

- «Строительство детского сада по ул. Светловская в Ленинском административном округе г. Омска».

Бюджетные ассигнования предусмотрены в 2020 году в размере 11 135,5 тыс. руб., в 2021 году в размере 8 459,3 тыс. руб.;

- «Строительство детского сада по ул. 21-Амурская в Центральном административном округе города Омска».

Бюджетные ассигнования предусмотрены в 2020 году в размере 17 429,6 тыс. руб., в 2021 году в размере 11 325,6 тыс. руб.;

- «Строительство общеобразовательной школы в микрорайоне «Амурский-2», г. Омск».

Бюджетные ассигнования в 2020 году предусмотрены в размере 373 401,6 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 278 393,8 тыс. руб., средства областного бюджета – 45 319,9 тыс. руб., средства местного бюджета – 49 687,9 тыс. руб.;

- «Строительство общеобразовательной школы по ул. Завертеева г.Омск».

Бюджетные ассигнования предусмотрены в 2020 году в размере 11 499,0 тыс. руб., в 2021 году в размере 19 160,5 тыс. руб.;

- «Строительство общеобразовательной школы по ул. Мельничная, г. Омск».

Бюджетные ассигнования предусмотрены в 2021 году в размере 50 694,2 тыс. руб.;

- «Строительство общеобразовательной школы в жилом комплексе «Кузьминки» в Кировском административном округе города Омска».

Бюджетные ассигнования предусмотрены в 2021 году в размере 50 694,2 тыс. руб.;

- «Строительство общеобразовательной школы по просп. Космический в Октябрьском административном округе города Омска».

Бюджетные ассигнования предусмотрены в 2021 году в размере 50 694,2 тыс. руб.

6. По состоянию на 1 декабря 2019 года объем дебиторской задолженности департамента строительства составляет 274 870,9 тыс. руб. Дебиторская задолженность состоит из авансовых платежей на закупку строительных материалов, на получение технических условий и присоединение к инженерным сетям в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов по объектам АИП города Омска на 2019 год.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]